



Projeto	Tarefa	Data Início	Data Fim	Estado	Responsável	Descrição
PROJ001	ANALISE DE REQUISITOS	2023-01-15	2023-01-25	FIM	JOSÉ CARLOS	Definir e documentar os requisitos do sistema de gerenciamento de projetos, incluindo o planejamento de tarefas e a alocação de recursos.
PROJ002	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2023-02-01	2023-02-28	FIM	MARIA SILVA	Desenvolver o código-fonte para o módulo de controle de tarefas e recursos, seguindo as melhores práticas de programação.
PROJ003	TESTES DE UNIDADE	2023-02-15	2023-02-25	FIM	JOÃO SILVA	Executar testes unitários para garantir a qualidade do código desenvolvido e validar a implementação dos requisitos.
PROJ004	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2023-03-01	2023-03-15	FIM	JOÃO SILVA	Finalizar o desenvolvimento do código-fonte e realizar a integração com o sistema existente, assegurando a compatibilidade.
PROJ005	TESTES DE INTEGRACAO	2023-03-05	2023-03-10	FIM	MARIA SILVA	Realizar testes de integração para validar o funcionamento conjunto dos módulos e a consistência dos dados.
PROJ006	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2023-03-15	2023-03-25	FIM	MARIA SILVA	Implementar a interface de usuário para o sistema de gerenciamento de projetos, focando na usabilidade e na experiência do usuário.
PROJ007	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2023-03-20	2023-03-30	FIM	MARIA SILVA	Finalizar a implementação da interface de usuário e realizar testes de aceitação para garantir que o sistema atenda às expectativas.
PROJ008	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2023-03-25	2023-04-05	FIM	MARIA SILVA	Realizar a implantação do sistema em um ambiente de produção e configurar o ambiente de homologação para testes finais.
PROJ009	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2023-04-01	2023-04-10	FIM	MARIA SILVA	Realizar a documentação técnica e de usuário do sistema, incluindo manuais de instalação e operação.
PROJ010	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2023-04-05	2023-04-15	FIM	MARIA SILVA	Realizar o treinamento dos usuários finais sobre o funcionamento do novo sistema de gerenciamento de projetos.
PROJ011	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2023-04-10	2023-04-20	FIM	MARIA SILVA	Monitorar o desempenho do sistema após a implantação e coletar feedback dos usuários para melhorias futuras.
PROJ012	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2023-04-15	2023-04-25	FIM	MARIA SILVA	Realizar a manutenção e atualizações necessárias para garantir a segurança e a estabilidade do sistema.
PROJ013	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2023-04-20	2023-05-05	FIM	MARIA SILVA	Finalizar todos os trabalhos pendentes e realizar a entrega final do projeto, incluindo a documentação e o suporte ao cliente.

